

Proces- og tidsplan for Planstrategi 2019

| Aktivitet | Januar | Feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | 2020 |
|--|--------|-----|--------|----------|---------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Fase 1 - forberedelse | | | | | | | | | | | | | |
| MTP / ØU / BY godkender proces- og tidsplan og igangsætter foroffentlighed | | | | | | | | | | | | | |
| Fase 2 - udformning af "forslag" / 1. version af Planstrategi 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Brainstorm Plan | | | | | | | | | | | | | |
| Brainstorm / workshop BLK | | | | | | | | | | | | | |
| Chefgruppen BLK | | | | | | | | | | | | | |
| Foroffentlighed - især ift nye sommerhusområder | | | 4 uger | | | | | | | | | | |
| Samle op på input og gøre klar til temamøde | | | | | | | | | | | | | |
| Afstemme program for temamøde med Direktionen | | | | | | | | | | | | | |
| Politisk temamøde / workshop (med MTP og ØK) | | | | 8. april | | | | | | | | | |
| Udforme første version af Planstrategi 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Afstemme første version med Direktionen | | | | | | | | | | | | | |
| Afstemme første version med BY - byrådstemamøde | | | | | 29. maj | | | | | | | | |
| MTP / ØK / BY godkender planstrategi (1. version) og sender i høring | | | | | | | | | | | | | |
| Fase 3 - offentlig høring | | | | | | | | | | | | | |
| Offentlig høring | | | | | | | | 10-11 uger? | | | | | |
| Borgermøde | | | | | | | | | | | | | |
| Opsamling af høringssvar | | | | | | | | | | | | | |
| Fase 4 - endelig vedtagelse | | | | | | | | | | | | | |
| Afstemme med Direktionen | | | | | | | | | | | | | |
| MTP / ØK / BY godkender endelige Planstrategi 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Offentliggørelse | | | | | | | | | | | | | |
| Fase 5 - opfølgning | | | | | | | | | | | | | |
| Ansøgning nye sommerhusområder | | | | | | | | | | | | | |
| Igangsættelse af Kommuneplanrevision | | | | | | | | | | | | | |