Enkel tidsplan Kommuneplan 2017			2016							2017												
			jun-16	jul-16	aug-16	sep-16	okt-16	nov-16	dec-16	jan-17	feb-17	mar-17	apr-17	maj-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17	okt-17	nov-17	dec-17
0	lave projektbeskrivelse og afklare roller og ressourcer																				
1	Skabe overblik																				
2	igangsætte	politisk og direktion																			
3	dele opgaver ud																				
4	producere nyt	Tekstredigering i de forskellige afdelinger afklare enkelte emner politisk																			
5	samle sammen																				
6	lave KP17-forslag	pdf og web																			
7	Miljøvurdering	lave miljøvurdering og tilpasse planen derefter																			
8	Politisk behandling	dagsorden og udvalgsmøde																			
9	offentliggørelse																				
10	borgermøder	hvem, hvor og hvor mange																			
11	bearbejde høringssvar																				
12	forhandling med erhvervs- og vækstministeriet																				
13	Politisk behandling	dagsorden og udvalgsmøde																			
14	opsamling og tilretning	tilrette efter politisk beslutning																			
15	offentliggøre endelig vedtagelse																				
16	vidensdeling																				